

Kanalændringer for frigørelse af 700 MHz-båndet


Trin 1-10

Trin 1

22. maj 2019


Thisted

	Mux1	Mux2	Mux3	Mux4	Mux5	Mux6
Nye kanaler	31	49	21	22	27	45
Kanaler fjernes		42		43	22	49




Trin 2

19. juni 2019



Trin 3

10. september 2019




Rø

	Mux1	Mux2	Mux3	Mux4	Mux5	Mux6
Nye kanaler	59	56	33	51	39	32
Fjernes/flyttes			31	39	51	

Trin 4

9. oktober 2019



Jyderup

	Mux1	Mux2	Mux3	Mux4	Mux5	Mux6
Nye kanaler	58	34	48	23	42	31
Fjernes/flyttes		51	42	31	48	23

København


	Mux1	Mux2	Mux3	Mux4	Mux5	Mux6
Nye kanaler	53	51	54	23	59	31
Fjernes/flyttes				31		23

Vor-Nak

	Mux1	Mux2	Mux3	Mux4	Mux5	Mux6
Nye kanaler	58	34	48	38	42	31
Fjernes/flyttes			42		48	60


Trin 5

15. januar 2020



Trin 6

11. Februar 2020



	Mux1	Mux2	Mux3	Mux4	Mux5	Mux6
Nye kanaler	41	44	46	43	55	36
Fjernes/flyttes	30			33		


	Mux1	Mux2	Mux3	Mux4	Mux5	Mux6
Nye kanaler	41	54	32	33	23	34
Fjernes/flyttes	30		46		53	

	Mux1	Mux2	Mux3	Mux4	Mux5	Mux6
Nye kanaler	35	37	49	22	30	25
Fjernes/flyttes			43		49	

	Mux1	Mux2	Mux3	Mux4	Mux5	Mux6
Nye kanaler	40	37	32	22	30	25
Fjernes/flyttes	50				49	

Trin 7

4. marts 2020




København

	Mux1	Mux2	Mux3	Mux4	Mux5	Mux6
▲ Nye kanaler	40	51	33	23	42	31
▲ Fjernes/flyttes	53		54		59	

Trin 8

31. marts 2020

Periode: 31. marts 2020
Afhængig af K46 frigjort fra S




Trin 9

26. maj 2020


Videbæk

	Mux1	Mux2	Mux3	Mux4	Mux5
Nye kanaler	48	47	42	34	23
Fjernes/flyttes		28			



Trin 10

2020-2024 (afhænger af Polen)



Rø

	Mux1	Mux2	Mux3	Mux4	Mux5
Nye kanaler	40	33	39	32	45
Fjernes/flyttes	59	56	33	39	32